
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Проектирование и строительство дошкольных 

образовательных организаций

Выполнение строительно-монтажных работ по 

муниципальному контракту 

 Руководитель МКУ 

«Управление строительства»
+ + + +

Выполнение строительно-

монтажных работ

Внесение процедур закупок в план график МКУ 

«Управление строительства»

 Руководитель МКУ 

«Управление строительства»
+ - - -

Выход на рабочую группу по оценке 

обоснованности закупок, образованной Комитетом 

по конкурентной политике

 Руководитель МКУ 

«Управление строительства», 

МКУ «УЦЗ»

+ - - -

Заключение муниципальных контрактов на 

ПИР+СМР

 Руководитель МКУ 

«Управление строительства»
- + - -

Начало выполнения работ по муниципальным 

контрактам на ПИР+СМР

Руководитель МКУ 

«Управление строительства» - + + -

№

п/п

Наименование 

основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия

Наименование 

городского 

округа

Стандартные процедуры, направленные на 

выполнение основного мероприятия, 

предельные сроки их исполнения

Ответственный за 

процедуру
2023 год

Организация 

строительства 

(реконструкции) 

объектов 

дошкольного 

образования

1. Строительство (реконструкция) объектов 

дошкольного образования муниципальной 

собственности

г.о. Химки

К. А. МадатоваКоординатор - Заместитель Главы Администрации городского округа 

Выполнение проектно-

изыскательских работ

Приложение № 10

к муниципальной программе 

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01

подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Результат выполнения 

процедуры


