

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия А1  
«Федеральный проект «Культурная среда»»  
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры,

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках	Наименование городского	Стандартные процедуры, направленные на выполнение	должность исполнителя, ответственного за процедуру	2021 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Федеральный проект «Культурная среда»	Создание модельных муниципальных библиотек	Химки	Проведение конкурентных способов закупок, Проведение неконкурентных способов закупок	эксперт Управления культуры Администрации городского округа Химки, директор МБУК "ХЦБС"	+	+	+	+	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры; Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры; Количество организаций культуры, получивших современное оборудование.

Заместитель Главы Администрации  
городского округа

И.М. Теслева