

**"Дорожная карта"**  
**по выполнению основного мероприятия**  
**"Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены"**  
**подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки**  
**"Образование городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены	Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, ул.Совхозная, корп.28	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: г.Химки, ул.Совхозная, корп.28	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
2.		Мероприятие 2 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, ЖК "Солнечная система", Транспортный проезд	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: г.Химки, ЖК "Солнечная система", Транспортный проезд	Инвестор	-	-	-	+	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
3.		Мероприятие 3 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, мкр.Клязьма-Старбеево	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 825 мест по адресу: г.Химки, мкр.Клязьма-Старбеево	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году

4.	Мероприятие 4 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., мкр.Сходня, ул.Железнодорожная	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 200 мест по адресу: мкр.Сходня, ул.Железнодорожная	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
5.	Мероприятие 5 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., мкр.Сходня, ул.Горная	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 600 мест по адресу: мкр.Сходня, ул.Горная	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
6.	Мероприятие 6 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, Новогорск	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 825 мест по адресу: г.Химки, Новогорск	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
7.	Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, микрорайон 7, корп.41	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 1100 мест по адресу: г.Химки, микрорайон 7, корп.41	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
8.	Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, ул.Кудрявцева, д.10	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 726 мест по адресу: г.Химки, ул.Кудрявцева, д. 10	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
9.	Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, ул. Грушина/ул. 8 Марта	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 550 мест по адресу: г.Химки, ул. Грушина/ул. 8 Марта	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году

10.	Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г. Химки, Северо- Западная промышленно-коммунальная зона	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 1100 мест по адресу: Городской округ Химки, Северо- Западная промышленно- коммунальная зона	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
11.	Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, мкр.Клязьма-Старбеево, кв.Вашутино	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 350 мест по адресу: г.Химки, мкр.Клязьма- Старбеево, кв.Вашутино	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
12.	Пристройка на 450 мест к МБОУ СОШ №20 по адресу Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 2 (ПИР и строительство)	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно- изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки на 450 мест к МБОУ СОШ № 20 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 2	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения обучающихся во вторую смену в мкр. Подрезково.

13.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	Городской округ Химки Московской области	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.
14.	Строительство пристройки на 200 мест к МБОУ Гимназии №23 г.Химки по адресу: Московская обл., г.Химки, мкр.Сходня, ул.Тюкова, д.8	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки на 200 мест к МБОУ Гимназии № 23 г. Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Тюкова, д. 8	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в мкр. Сходня.
15.	Строительство пристройки на 150 мест к МОУ Гимназии № 4 г.Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, 6	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки на 150 мест к МОУ Гимназии №4 г. Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 6	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.

16.	Пристройка на 200 мест к МАОУ "Лицей №21" по адресу Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3а (ПИР и строительство)	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки на 200 мест к МАОУ Лицею № 21 г. Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3 А	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в мкр. Сходня.
17.	Субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения	Городской округ Химки Московской области	Предоставление субсидий на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.
18.	Предоставление межбюджетного трансферта бюджету Московской области на строительство объекта "Пристройки к МБОУ Лицей №10 на 300 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Парковая, д.10"	Городской округ Химки Московской области	Предоставление межбюджетного трансферта бюджету Московской области на строительство объекта "Пристройки к МБОУ Лицей №10 на 300 мест по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Парковая, д.10"	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.

19.	Вынос трансформаторных подстанций с территорий предназначенных под строительство пристройки на 200 мест к МАОУ Лицею № 21 г. Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3А	Городской округ Химки Московской области	Вынос трансформаторных подстанций с территорий предназначенных под строительство пристройки на 200 мест к МАОУ Лицею № 21 г. Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3А	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.
20.	Вынос трансформаторных подстанций с территорий предназначенных под строительство пристройки на 450 мест к МБОУ СОШ № 20 г. по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д.2	Городской округ Химки Московской области	Вынос трансформаторных подстанций с территорий предназначенных под строительство пристройки на 450 мест к МБОУ СОШ № 20 г. по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д.2	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.
21.	Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях (бюджетные инвестиции в объект капитального строительства "Пристройка к зданию лицея, расположенного по адресу: Московская область, г.Химки ул. Парковая, д.10."	Городской округ Химки Московской области	Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях (бюджетные инвестиции в объект капитального строительства "Пристройка к зданию лицея, расположенного по адресу: Московская область, г.Химки ул. Парковая, д.10."	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры": Руководитель Алещенко А.Б.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.

Заместитель Главы Администрации \_\_\_\_\_ М.С. Степанянц

