

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия Р5
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2023 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта	г.о. Химки	Завершение строительства объекта капитального строительства	Администрация городского округа Химки, начальник управления физической культуры и спорта	+	-	-	-	Ввод в эксплуатацию объекта физической культуры и спорта

Координатор - Первый заместитель Главы городского округа

К. А. Мадатова

».