

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Организация системы оповещения и информирования на территории муниципального образования Московской области" подпрограммы "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки"
муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2018 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовка конкурсной документации	Конкурсный управляющий МБУ "ХимСпас" Лихоманов К.Н.	+	-	-	-	Доля оплаченных заключенных договоров - 100% Доля установленного оборудования от его количества, определенного проектом - 20%
2	Проведение электронного аукциона	Руководитель МКУ "Управление централизации закупок" Хилис С.Н.	+	-	-	-	
3	Заключение контракта	Директор МБУ "ХимСпас" С.Н. Каика	-	+	-	-	
4	Приемка работ	Начальник отдела ЧС МБУ "ХимСпас" Улитко С.В.	-	-	+	-	

5	Подписание акта выполненных работ и оплата	Директор МБУ "ХимСпас" С.Н. Каика	-	-	+	-	
---	--	--------------------------------------	---	---	---	---	--

Заместитель Главы Администрации городского округа

Прокопенко А.Э.