

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия "Организация системы централизованного оповещения и информирования на территории муниципального образования Московской области"
подпрограммы "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Химки"
муниципальной программы "Безопасность городского округа Химки"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1	Организация системы централизованного оповещения и информирования на территории муниципального образования Московской области	Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования местной системы оповещения населения	Химки	Подготовка конкурсной документации	Конкурсный управляющий МБУ "ХимСпас" Лихоманов К.Н.	+	-	-	-	Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения - 88 %
2				Проведение электронного аукциона	Руководитель МКУ "Управление централизации закупок" Хилис С.Н.	+	-	-	-	
3				Заключение контракта	Директор МБУ "ХимСпас" С.Н. Каика	-	+	-	-	
4				Приемка работ	Начальник отдела ЧС МБУ "ХимСпас" Улитко С.В.	-	-	+	-	
5				Подписание акта выполненных работ и оплата	Директор МБУ "ХимСпас" С.Н. Каика	-	-	+	-	

Заместитель Главы Администрации городского округа

Прокопенко А.Э.