

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия

01

«Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области»
муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2024 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области	Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, Администрация	+	+	+	+	Заключение контракта на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
2.			г.о. Химки	Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации, Администрация	-	-	+	+	Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности

Заместителя Главы городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
