

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования: городской округ Химки
Наименование проекта: Создание музея спортивной Славы городского округа Химки

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 955 000,00	1 202 320,00	733 130,00	19 550,00	1 955 000,00	1 202 320,00	733 130,00	19 550,00	1 955 000,00	1 202 320,00	733 130,00	19 550,00	0	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: нет
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 31.08.2022
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 28.12.2022
5. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие на 4 листах.

Инициатор (представитель инициативной группы): Раев М.М.

Глава городского округа: Волошин Д.В.