

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 03
подпрограммы "Разработка Генерального плана развития городского округа"
муниципальной программы "Архитектура и градостроительство"**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2023 год (контрольный срок) | | | | Результат выполнения процедуры |
|-------|---|---|--------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | Химки | Опубликование извещения о проведении открытого конкурса на оказание услуг в рамках мероприятий | Руководитель МКУ «Управление централизации закупок» | - | - | + | - | Разработанный проект нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) |
| | | | | Заключение муниципального контракта по итогам открытого конкурса | Руководитель МКУ «Управление централизации закупок» | - | - | + | - | |
| | | | | Оказание услуг в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту | Исполнитель (в соответствии с муниципальным контрактом) | - | - | + | - | |
| | | | | Приемка оказываемых услуг в порядке, установленном муниципальным контрактом и техническим заданием, и даем замечания, если таковые имеются | Начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации | - | - | - | + | |

Заместитель Главы Администрации городского округа

_____/К.А. Мадатова