

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия
«Повышение качества архитектурного облика городского округа Химки»
подпрограммы «Концептуальные и проектные работы по комплексному благоустройству и повышению качества архитектурного облика и комфортности городской среды»
муниципальной программы "Архитектура и градостроительство городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1				2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Повышение качества архитектурного облика городского округа Химки	Подготовка концептуальных проработок по комплексному благоустройству и архитектурно-художественному облику территории городского округа Химки	Химки	Опубликование извещения о проведении открытого конкурса на оказание услуг в рамках мероприятий	МКУ «Управление централизации закупок»	-	23.04.2018	-	-	Разработаны концептуальные проработки по комплексному благоустройству и архитектурно-художественному облику территории городского округа Химки
1.2.			Химки	Заключение муниципального контракта по итогам открытого конкурса	МКУ «Управление централизации закупок»	-	30.04.2018	-	-	
1.3.			Химки	Оказание услуг в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту	Исполнитель (в соответствии с муниципальным контрактом)	-	30.05.2018	-	-	
1.4.			Химки	Приемка оказываемых услуг в порядке, установленном муниципальным контрактом и техническим заданием, и дает замечания, если таковые имеются	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации	-	10.06.2018	-	-	

Координатор

Подпись