

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия
"Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки
"Образование городского округа Химки"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2019 год (контрольный срок)				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создание и развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации второй смены	Мероприятие 2 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, ЖК "Солнечная система", Транспортный проезд	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: г.Химки, ЖК "Солнечная система", Транспортный проезд	Инвестор	-	-	-	+	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
2.		Мероприятие 3 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, мкр.Клязьма-Старбеево	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 825 мест по адресу: г.Химки, мкр.Клязьма-Старбеево	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году

3.	Мероприятие 4 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., мкр.Сходня, ул.Железнодорожная	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 200 мест по адресу: мкр.Сходня, ул.Железнодорожная	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
4.	Мероприятие 5 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., мкр.Сходня, ул.Горная	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 600 мест по адресу: мкр.Сходня, ул.Горная	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
5.	Мероприятие 6 Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, Новогорск	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 825 мест по адресу: г.Химки, Новогорск	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
6.	Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, ул. Грушина/ул. 8 Марта	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 550 мест по адресу: г.Химки, ул. Грушина/ул. 8 Марта	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
7.	Осуществление подключения пристройки к МБОУ СОШ №20 к инженерным сетям	Городской округ Химки Московской области	Осуществление подключения к инженерным сетям	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году
8.	Строительство СОШ по адресу: Московская обл., г.Химки, мкр.Клязьма-Старбеево, кв.Вашутино	Городской округ Химки Московской области	Заключение договоров с Застройщиками на проведение работ по объекту: строительство школы на 350 мест по адресу: г.Химки, мкр.Клязьма- Старбеево, кв.Вашутино	Инвестор	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году

9.	Пристройка на 450 мест к МБОУ СОШ №20 по адресу Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 2 (ПИР и строительство)	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки на 450 мест к МБОУ СОШ № 20 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д. 2	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения обучающихся во вторую смену в мкр. Подрезково.
10.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	Городской округ Химки Московской области	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованию) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.
11.	Строительство пристройки на 200 мест к МБОУ Гимназии №23 г.Химки по адресу: Московская обл., г.Химки, мкр.Сходня, ул.Тюкова, д.8	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки на 200 мест к МБОУ Гимназии № 23 г. Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Тюкова, д. 8	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в мкр. Сходня.

12.	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения	Городской округ Химки Московской области	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного режима обучения	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.
13.	Вынос трансформаторных подстанций с территорий предназначенных под строительство пристройки на 200 мест к МАОУ Лицею № 21 г. Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3А	Городской округ Химки Московской области	Вынос трансформаторных подстанций с территорий предназначенных под строительство пристройки на 200 мест к МАОУ Лицею № 21 г. Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3А	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения числа обучающихся во вторую смену в городском округе.
14.	Осуществление подключения пристройки к МБОУ СОШ №21 к инженерным сетям	Городской округ Химки Московской области	Осуществление подключения к инженерным сетям	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	-	-	-	Доля обучающихся во вторую смену - 0% к 2022 году

15.	Пристройка на 200 мест к МАОУ Лицей №21 по адресу Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, 3а (ПИР и строительство)	Городской округ Химки Московской области	Проведение конкурентных процедур по размещению закупок на проектно-изыскательские работы, заключение и исполнение муниципальных контрактов по объекту: строительство пристройки пристройки на 200 мест к МАОУ Лицей №21 по адресу Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, 3а	МКУ "Управление строительства": Руководитель Магомедов Т.М.	-	+	+	-	Разработка проектно-сметной документации (проектные работы с изысканиями и обследованием) для дальнейшего строительства объекта, в целях сокращения обучающихся во вторую смену в мкр. Сходня.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заместитель Главы Администрации _____ И.М. Теслева