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Завершение проектно-изыскательских работ по 

муниципальному контракту 

 Руководитель МКУ 

«Управление строительства»
+ + - -

Выполнение строительно-монтажных работ по 

муниципальному контракту 

 Руководитель МКУ 

«Управление строительства»
- + +

».

Приложение № 11 к изменениям 

в мунициальную программу городского округа Химки Московской 

области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№

п/п

Наименование 

основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия

Наименование 

городского 

округа

Стандартные процедуры, направленные на 

выполнение основного мероприятия, 

предельные сроки их исполнения

Ответственный за 

процедуру
2023 год

Организация 

строительства 

(реконструкции) 

объектов 

дошкольного 

1. г.о. Химки

К. А. МадатоваКоординатор - Первый заместитель Главы городского округа 

Проектирование и строительство дошкольных 

образовательных организаций

Завершение ПИР и начало 

СМР

«Приложение № 10

к муниципальной программе 

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01

подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Результат выполнения 

процедуры


