

**Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"**

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение процедуры размещения заказа на строительство новых ДОУ	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры"	-	+	+	-	Количество дошкольных образовательных организаций, введённых в эксплуатацию - 2 единицы; Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года)

Координатор Начальник МКУ "Управление архитектуры и строительства" Волончунас Д.В.      Подпись

Приложение № 18  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур по размещению заказов на комплектование мебелью и мягким инвентарем вновь вводимых муниципальных дошкольных образовательных организаций	Управление по образованию; Отдел Закупок; Нач. отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	+	Укомплектованность вновь вводимых ДОУ соответствует требованиям СанПиН
2	Проведение закупочных процедур по размещению заказов на приобретение основных средств и оборудования по приказам избирателей	Управление по образованию; Отдел Закупок; Нач. отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования

Координатор зам. начальника Управления по образованию Ерофеева О.В.

Подпись

Приложение № 18  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением установленного Управлением по образованию задания на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях (присмотр и уход)	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Коэффициент посещаемости учреждения детьми - 75%

2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки за счёт субвенции из областного бюджета на обеспечение гос. гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых создана развивающая образовательная среда - 100%; Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области - 100%
---	--	--	---	---	---	---	---

3	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки за счёт субвенции из областного бюджета на обеспечение гос. гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	-	+	-	-	Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 2%
4	Проведение процедуры размещения заказа на оказание услуг по профессиональной физической охране ДОУ	Управление по образованию; зам.начальника Управления Ерофеева О.В.; Отдел Закупок; Нач. отдела Борчагова Е.В.	-	+	-	-	Организация профессиональной охраны дошкольных образовательных учреждений

Координатор зам.начальника Управления по образованию Красильникова В.В.

Подпись

Приложение № 18  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Обеспечение мер социальной поддержки "  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки за счёт субвенции из областного бюджета на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Доля родителей (законных представителей), получивших компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность к заявившим право на получение компенсации части родительской платы - 100%
2	Компенсация родительской платы, внесенной за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем образовательном учреждении на третьего и последующих детей, а также на детей сотрудников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Компенсация родительской платы, внесенной за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) отдельным категориям граждан

Координатор зам.начальника Управления по образованию Красильникова В.В.

Подпись

Приложение № 18  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на реализацию мероприятий по государственной поддержке частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Удержание численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 2%
2	Проведение закупочных процедур для дошкольных образовательных организаций городского округа Химки – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области	Управление по образованию; Отдел Закупок; Нач. отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Закупка инновационного оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Координатор начальник дошкольного отдела Управления по образованию Климова Е.В.

Подпись

Приложение № 18  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Организация и проведение конкурсных процедур по присуждению премий за профессиональные достижения"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года"	Управление по образованию; Отдел содержания и развития образования; Нач. отдела Переверзева Л.Н.	+	-	-	-	Поощрение лучших воспитателей по итогам конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года»
2	Выплата грантов победителям конкурса профессионального мастерства "Воспитатель года"	МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	-	+	-	-	

Координатор зам.начальника Управления по образованию Варфоломеева И.А.

Подпись



Приложение № 18  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Развитие кадрового потенциала образовательных организаций"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур по заключению контрактов на проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических и управленческих кадров	МБОУ ДПО ЦПР; директор Торбина Е.Ю.; Управление по образованию; отдел Закупок; нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку - 100%

Координатор директор МБОУ ДПО ЦПР Торбина Е.Ю.

Подпись

Приложение № 18  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Развитие спорта, формирование здорового образа жизни и повышение культуры питания"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация и проведение Спартакиады среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Здоровый дошкольник»	Управление по образованию; отдел содержания и развития образования; эксперт Кирсанова О.Н.	+	-	-	-	Проведение Спартакиады среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Здоровый дошкольник»
2	Проведение закупочных процедур	Управление по образованию; отдел закупок; начальник отдела Борчагова Е.В.	-	+	-	-	

Координатор начальник отдела содержания и развития образования Переверзева Л.Н.

Подпись

Приложение № 18  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Пожарная безопасность"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур	Управление по образованию; отдел закупок; начальник отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений

Координатор зам.начальника Управления по образованию Цыганков В.И.

Подпись

**Подпрограмма "Развитие основного образования"**

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления городского округа Химки (аппарат)"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение финансирования деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	Администрация городского округа Химки	+	+	+	+	Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

Координатор Начальник отдела по делам несовершеннолетних Можаяева Т.И.

Подпись

Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением установленного Управлением по образованию задания на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Предоставление гражданам начального, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением установленного Управлением по образованию задания на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в школе-интернате	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Предоставление общего образования в школе-интернате

3	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением установленного Управлением по образованию задания на предоставление начального общего образования в муниципальной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Предоставление начального общего образования в муниципальной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам
4	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением установленного Управлением по образованию задания на предоставление дополнительного профессионального образования, консультационных услуг, переподготовки и повышения квалификации в сфере образования	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Организация обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации, профессиональное консультирование педагогических работников в период подготовки к аттестации, организация и проведение олимпиад, конкурсов, творческих и спортивных мероприятий
5	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением установленного Управлением по образованию задания по предоставлению психолого-педагогической помощи	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Предоставление психолого-педагогической помощи

6	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением установленного Управлением по образованию задания по предоставлению горячего питания воспитанникам и учащимся муниципальных образовательных учреждений	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Обеспечение питанием обучающихся образовательных учреждений
7	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на выполнение муниципального задания по поддержке и развитию единого информационного пространства системы образования городского округа Химки	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Выполнение муниципального задания МБУ ИТ-центр системы образования
8	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки из средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Химки	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Осуществление выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

9	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки за счёт средств субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Предоставление субсидии частным общеобразовательным организациям городского округа Химки, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
---	--	--	---	---	---	---	---

Координатор зам. начальника Управления по образованию Красильникова В.В.

Подпись



Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Обеспечение мер социальной поддержки"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счёт субвенции из областного бюджета	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Отношение численности отдельных категорий граждан, в отношении которых реализовано право по государственному обеспечению и дополнительным гарантиям к общей численности отдельных категорий граждан, заявившим на такое право и имеющих основания для его предоставления - 100%
2	Предоставление компенсации проезда к месту учёбы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях за счёт субвенции из областного бюджета	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Предоставление компенсации проезда к месту учёбы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях

3	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки за счёт средств областного бюджета на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории городского округа Химки	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Отношение численности отдельных категорий граждан, в отношении которых реализовано право по государственному обеспечению и дополнительным гарантиям к общей численности отдельных категорий граждан, заявившим на такое право и имеющих основания для его предоставления - 100%
4	Предоставление компенсации стоимости школьной формы детям из многодетных семей из средств бюджета городского округа Химки	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Выплата компенсации стоимости школьной формы детям из многодетных семей
5	Предоставление частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях из бюджета городского округа Химки	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Предоставление частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях из бюджета городского округа Химки

Координатор зам.начальника Управления по образованию Красильникова В.В.

Подпись

Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт "**  
**муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение процедуры размещения заказа на проведение работ по реконструкция и переоборудованию здания для МБОУ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 38	МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры"	-	+	+	-	Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счёт внебюджетных источников - 3

Координатор Начальник МКУ "Управление архитектуры и строительства" Волончунас Д.В.

Подпись

Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур по приобретению оборудования для лабораторий и учебных классов	Управление по образованию; отдел закупок; нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся до 90%
2	Проведение закупочных процедур по оснащению компьютерной техникой учебных кабинетов общеобразовательных учреждений	МБОУ ИТ-Центр; директор Касаткина А.В. Управление по образованию; отдел закупок, нач.отдела Борчагова Е.В.	+	+	-	-	Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных учреждениях- 23 шт.
3	Проведение закупочных процедур, направленных на создание материально-технических условий для формирования и эксплуатации локальных медиатек, электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях г. Химки	МБОУ ИТ-Центр; директор Касаткина А.В. Управление по образованию; отдел закупок, нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Формирование и эксплуатация локальных медиатек, электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях г. Химки

4	Проведение закупочных процедур, связанных в реализацией мероприятий по комплектованию кабинетов НВП	Управление по образованию; отдел закупок, нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Комплектование кабинетов НВП
5	Проведение закупочных процедур по размещению заказов на приобретение основных средств и оборудования по наказам избирателей	Управление по образованию; организационно-экономический отдел; зам.начальника отдела Иванов А.В. Отдел Закупок; Нач. отдела Борчагова Е.В.					Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ начального, основного, среднего общего образования

Координатор зам.начальника Управления Варфоломеева И.А.

Подпись

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных при эксплуатации специализированных информационных систем в общеобразовательных учреждениях г.о. Химки	МБОУ ИТ-Центр; директор Касаткина А.В. Управление по образованию; отдел закупок, нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Обеспечение безопасности персональных данных при эксплуатации специализированных информационных систем
2	Проведение закупочных процедур, направленных на реализацию мероприятий по организации и проведению международной научно-практической конференции "Современные технологии в образовании. Химки 2016"	МБОУ ИТ-Центр; директор Касаткина А.В. Управление по образованию; отдел закупок, нач.отдела Борчагова Е.В.	-	-	+	-	Проведение международной научно-практической конференции "Современные технологии в образовании. Химки 2016"
3	Проведение закупочных процедур, направленных на внедрение современных образовательных технологий (предоставление интернет-трафика)	МБОУ ИТ-Центр; директор Касаткина А.В. Управление по образованию; отдел закупок, нач.отдела Борчагова Е.В.	+	+	-	-	предоставление интернет-трафика

Координатор директор МБОУ ИТ-центр Касаткина А.В.

Подпись

Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего пользования"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на софинансирование на выплату грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным организациям в Московской области за 2016 год	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	-	-	+	+	Поощрение лучших общеобразовательных организаций Московской области, находящихся на территории городского округа Химки
2	Проведение закупочных процедур, направленных на обеспечение организации и проведения муниципального конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные	Управление по образованию; отдел закупок; нач. отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	+	Проведение муниципального конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные технологии. Закупка учебного оборудования и мебели для

3	Проведение закупочных процедур, направленных на обеспечение организации и проведения муниципального конкурса общеобразовательных учреждений на присвоение статуса Региональной инновационной площадки	Управление по образованию; отдел закупок; нач. отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	+	Проведение муниципального этапа конкурса общеобразовательных учреждений на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей муниципального и областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области
4	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на выплату грантов лучшим педагогическим работникам, реализующим инновационные образовательные технологии, и руководителям образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные проекты	МБУ ЦБУ ОУ; директор Лустова М.В.	-	-	+	+	Поощрение лучших педагогических работников, реализующих инновационные образовательные технологии, и руководителей образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные проекты

Координатор начальник отдела содержания и развития образования Перверзева Л.Н.

Подпись



Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Профилактика наркомании и токсикомании"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур по организации добровольного экспресс-тестирования учащихся старших классов на предмет употребления наркотических средств	Управление по образованию; отдел содержания и развития образования; нач.отдела Переверзева Л.Н.; отдел закупок; нач. отдела Борчагова Е.В.	-	-	+	+	Профилактика употребления наркотических средств

Координатор начальник отдела содержания и развития образования Переверзева Л.Н.

Подпись

Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Развитие спорта, формирование здорового образа жизни и повышение культуры питания"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур по приобретению технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных организаций	МБУ КШП; исп.директор Нерезко Т.Н.; Управление по образованию; отдел закупок; начальник отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями общей численности обучающихся до 90%
2	Проведение закупочных процедур в рамках реализации мероприятий по проведению школьного и муниципального этапов всероссийских соревнований "Президентские состязания" и "Президентские игры", участие в региональном этапе	Управление по образованию; отдел закупок; нач. отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Проведение школьного и муниципального этапов всероссийских соревнований "Президентские состязания" и "Президентские игры", участие в региональном этапе

3	Проведение закупочных процедур по организации участия в соревнованиях "Весёлые старты" и Спартакиаде среди команд общеобразовательных учреждений Московской области на призы Губернатора Московской области	Управление по образованию; отдел закупок; нач. отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Участие в соревнованиях "Весёлые старты" и Спартакиаде среди команд общеобразовательных учреждений Московской области на призы Губернатора Московской области
4	Проведение процедуры размещения заказа по строительству спортивных ядер на базе общеобразовательных школ	Управление по образованию; организационно-экономический отдел; зам.начальника отдела Иванов А.В. Зам.начальника Управления Ерофеева О.В.	-	+	+	-	Строительство спортивных ядер на базе 5 общеобразовательных школ г.о.Химки

Координатор зам.начальника Управления по образованию Варфоломеева И.А.

Подпись

Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Пожарная безопасность"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур	Управление по образованию; отдел закупок; начальник отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений

Координатор зам.начальника Управления по образованию Цыганков В.И.

Подпись

Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Организация и проведение конкурсных процедур по присуждению премий за профессиональные достижения"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур по организации и проведению заочного муниципального конкурса "Лучший учитель-предметник"	Управление по образованию; отдел закупок; нач. отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Проведение заочного муниципального конкурса "Лучший учитель-предметник"

2	Выплата грантов победителям конкурса профессионального мастерства "Педагог года", в номинациях "Учитель года", "Сердце отдаю детям", "Самый классный классный", "Педагогический дебют"	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В. МБУ ЦБУ ОУ; директор Лустова М.В.	-	+	+	-	Поощрение победителей и лауреатов конкурсов педагогического мастерства
---	--	---	---	---	---	---	--

Координатор нач. отдела содержания и развития образования Переверзева Л.Н.

Подпись

Приложение № 19  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Развитие кадрового потенциала образовательных организаций"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур по заключению контрактов на проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических и управленческих кадров	МБОУ ДПО ЦПР; директор Торбина Е.Ю.; Управление по образованию; отдел Закупок; нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Повышение профессиональной квалификации 25 руководящих работников в центрах инновационного опыта
2	Проведение закупочных процедур по размещению заказа на издание сборника "Педагогический марафон инновационных идей"	МБОУ ДПО ЦПР; директор Торбина Е.Ю.; Управление по образованию; отдел Закупок; нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Организация и проведение мероприятий по диссеминации передового опыта "Педагогический марафон инновационных идей"
3	Проведение закупочных процедур, направленных на реализацию мероприятия по развитию и совершенствованию модели профессионального сопровождения молодых специалистов "Школа молодого учителя"	МБОУ ДПО ЦПР; директор Торбина Е.Ю.; Управление по образованию; отдел Закупок; нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Обучение молодых специалистов в "Школе молодого учителя"

Координатор директор МБОУ ДПО ЦПР Торбина Е.Ю.

Подпись

**Программа "Дополнительное образование и воспитание детей"**

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением установленного Управлением по образованию задания на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	+	+	+	+	Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования. Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок, акций и других мероприятий по направлениям дополнительного образования)

2	Предоставление субсидии из бюджета городского округа Химки на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств	Управление социальной политики; начальник Управления; Кокурин А.В.;	+	+	+	+	Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования. Проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок, акций и других мероприятий по направлениям дополнительного образования)
---	--	---	---	---	---	---	---

Координатор зам. начальника Управления по образованию Красильникова В.В.

Подпись



**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур в рамках организации и проведения Рождественских образовательных чтений	МБОУ ДПО ЦПР; директор Торбина Е.Ю.; Управление по образованию; отдел Закупок; нач.отдела Борчагова Е.В.	-	-	+	-	Организация и проведение Рождественских образовательных чтений
2	Проведение закупочных процедур, направленных на организацию церемонии награждения "Бал отличников-выпускников начальной школы" и "Олимпийский триумф ученика и учителя"	МБОУ ДПО ЦПР; директор Торбина Е.Ю.; Управление по образованию; отдел Закупок; нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Поощрение одарённых детей и талантливой молодёжи, педагогических работников, подготовивших победителей олимпиад

Координатор начальник отдела содержания и развития образования Переверзева Л.Н.

Подпись

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного дополнительного образования  
детей"**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур в рамках подготовки и реализации мероприятий по организации и проведению научно-практических конференций и иных мероприятий, направленных на развитие и поддержку муниципальной системы олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов	Управление по образованию; отдел Закупок; нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (финансирование в пределах средств бюджета муниципального образования) - 12,6%

Координатор начальник отдела содержания и развития образования Переверзева Л.Н.

Подпись

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Оздоровительные мероприятия"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур в рамках подготовки организации летних оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных школ	Управление по образованию; отдел закупок; нач. отдела Борчагова Е.В.; зам.начальника Управления Красильникова В.В.	-	+	+	-	Организация летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений
2	Проведение закупочных процедур по приобретению путёвок в загородные оздоровительные лагеря, в том числе для детей из категорий, требующих социальной поддержки	Управление по образованию; зам.начальника Управления Ерофеева О.В.	-	+	+	-	Увеличение доли детей находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению до 55,5%
3	Выплата частичной компенсации стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря работникам предприятий, финансируемых из муниципального бюджета и отдельным категориям жителей городского округа Химки	Управление по образованию; зам.начальника Управления Красильникова В.В.; МБУ ЦБУ ОУ; Директор Лустова М.В.	-	+	+	-	Увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению до 57%

Координатор зам.начальника Управления Варфоломеева И.А.

Подпись

Приложение № 20  
к муниципальной программе "Развитие  
образования и воспитания детей" на 2015-2019  
годы

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия  
"Развитие спорта и формирование здорового образа жизни"  
муниципальной программы городского округа "Развитие образования и воспитания детей" на 2015-2019 годы**

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2016 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение закупочных процедур по организации и проведению муниципального слёта-соревнования детско-юношеского движения "Школа безопасности"	Управление по образованию; зам.начальника Управления Цыганков В.И. отдел Закупок; нач.отдела Борчагова Е.В.	-	+	+	-	Участие в зональных и областных этапах соревнований «Школа безопасности» команды городского округа

Координатор начальник отдела содержания и развития образования Переверзева Л.Н.

Подпись